

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลพรหมานิกม(ครั้งที่1)

ผด.5

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา(ผด 2)	วิธีการจัดห	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายในวันที่	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรัฐพัฒนา เพื่อจ่ายเป็น จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ถนนรัฐพัฒนา จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยก ถนนนิตโยสายใน ขยายผิวจราจร คสล. ฟุ้งขวา กว้างเฉลี่ย0.60-2.20 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 2.14 เมตร ฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย0.70-1.40 เมตร หน้า 0.15 ยาว 213.00 เมตร หรือพื้นที่ ที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า799.00 ตร.ม. ตามแบบ ทต.พรหมานิกม แบบเลขที่ 6/2561 งบประมาณ 700,000 บาท	ครั้งที่1/2561	e-bidding	7 พ.ค. 61	22 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	60 วัน	30 ก.ค. 61	
2	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนราษฎร์พัฒนา เพื่อจ่ายเป็น ค่าเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ถนนราษฎร์พัฒ นา จากแยกถนนสงวนสิทธิ์ ถึงแยก ถนนบุบผาราม ขยายผิวจราจร คสล. ฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย0.70-1.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 212.00 เมตร	ครั้งที่2/2561	e-bidding	28 มิ.ย. 61	6 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	90 วัน	28 ก.ย. 61	

ฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย 0.70-1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 214.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกว่า									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 2 -

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา(ผด 2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายในวันที่	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
	736.00 ตร.ม. ตามแบบ ทต. พรรณานิคม แบบเลขที่ 8/2561 งบประมาณ 650,000 บาท								

- 2 -

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- งานพัสดุกลาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 5

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางพาณิชย์ ก้อนแพง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศิลป์ สุดแสนห้)

ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่ง

(นายธานีวัฒน์ โมราราชภู)

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม